

AS SAARTE LIINID 2018. AASTA HANKEPLAAN

I INVESTEERINGUTE JA SOETUSTE KAVAST TULENEVATE EUROOPA LIIDU VAHENDITEST RAHASTATAVATE HANGETE PLAAN 2018. AASTAKS

Nr	Planeeritava hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanketeate avaldamise koht	Hanke algatamise eeldatav aeg	E-menetlus	Hankelepingu eeldatav maksumus	Hankelepingu eeldatav finantseerimisallikas	Hanke korraldamise eest vastutav isik	
1.	NAISSAARE SADAM								
1.1.	Sadama rekonstrueerimine	avatud hankemenetlus	riigihangete register	I kv	jah	üle riigihanke piirmäära	EL vahendid + omavahendid	V.Väli	ehituse projektijuht
2.	TRIIGI SADAM								
2.1.	WC-de , abihoone ja kaevumaja ehitamine	avatud hankemenetlus	riigihangete register	I kv	jah	üle riigihanke piirmäära	EL vahendid + omavahendid	V.Väli	ehituse projektijuht
3.	UJUVSÜVENDAJA								
3.1.	Watermaster Classic IV (või samaväärse) ostmise	avatud hankemenetlus	riigihangete register	II - III kv	jah	üle rahvusvahelise piirmäära	EL vahendid + omavahendid	J.Tamkivi	juhatuse liige
4.	OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUS								
4.1.	Naissaare ja Triigi sadamate rekonstrueerimise omanikujärelevalve ja Inseneri teenuse tellimine	lihthange	riigihangete register	I kv	jah	üle võrgustikusektori lihthanke piirmäära	omavahendid	J.Tamkivi	juhatuse liige
5.	MUNALAIU SADAM								
5.1	Väikelaeva sadama laiendus	avatud hankemenetlus	riigihangete register	I kv	jah	üle riigihanke piirmäära	Interreg EstLat + omavahendid	A.Nõmm	ehituse projektijuht
5.2.	Väikelaevasadama süvendustööd	avatud hankemenetlus	riigihangete register	I kv	jah	üle riigihanke piirmäära	Interreg EstLat + omavahendid	A.Nõmm	ehituse projektijuht
6.	RINGSU SADAM								
6.1	Väikelaeva sadama laiendus	avatud hankemenetlus	riigihangete register	I kv	jah	üle riigihanke piirmäära	Interreg EstLat + omavahendid	A.Nõmm	ehituse projektijuht

II INVESTEERINGUTE JA SOETUSTE KAVAST TULENEVATE MUUDE HANGETE PLAAN 2018. AASTAKS

Nr	Planeeritava hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanketeate avaldamise koht	Hanke algatamise eeldatav aeg	E-menetlus	Hankelepingu eeldatav maksumus	Hankelepingu eeldatav finantseerimisallikas	Hanke korraldamise eest vastutav isik	
1.	Kuivastu - Virtsu tõkkepuud koos paigaldamisega	lihthange	riigihangete register	II kv	jah	üle võrgustikusektori lihthanke piirmäära	omavahendid	V.Väli	ehituse projektijuht

2.	Heltermaa PVC hall koos paigaldamisega	lihthange	riigihangete register	III kv	jah	üle võrgustikusektori lihthanke piirmäära	omavahendid	V.Väli	ehituse projektijuht
3.	Reostustõrje vahendite ostmine sadamatesse	lihthange	riigihangete register	II kv	jah	üle võrgustikusektori lihthanke piirmäära	KIK + omavahendid	J.Tamkivi	juhatuse liige
4.	Väinamere sadamate töölaeva ostmine	avatud hankemenetlus	riigihangete register	III kv	jah	üle rahvusvahelise piirmäära	omavahendid	V.Vatsfeld	juhatuse liige

III ÄRITEGEVUSEST TULENEVATE MUUDE HANGETE PLAAN 2018. AASTAKS

Nr	Planeeritava hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanketeate avaldamise koht	Hanke algatamise eeldatav aeg	E-menetlus	Hankelepingu eeldatav maksumus	Hankelepingu eeldatav finantseerimisallikas	Hanke korraldamise eest vastutav isik	
1.	Tõsteteenuste tellimine lastimis-lossimistööl kaubaveo sadamates 2019-2021	avatud hankemenetlus	riigihangete register	I kv	jah	üle rahvusvahelise piirmäära	omavahendid	A.Tammleht	müügijuht
2.	Diislikütuse ostmine ujuvahenditele	lihthange	riigihangete register	I kv	jah	üle võrgustikusektori lihthanke piirmäära	omavahendid	J.Tamkivi	juhatuse liige
3.	Diislikütuse ostmine sadamahoonele	lihthange	riigihangete register	III kv	jah	üle võrgustikusektori lihthanke piirmäära	omavahendid	J.Tamkivi	juhatuse liige
4.	Elektrienergia ostmine 2019 aastaks	lihthange	riigihangete register	IV kv	jah	üle võrgustikusektori lihthanke piirmäära	omavahendid	J.Tamkivi	juhatuse liige