

## AS SAARTE LIINID 2019. AASTA HANKEPLAAN

### I INVESTEERINGUTE JA SOETUSTE KAVAST TULENEVATE EUROOPA LIIDU VAHENDITEST RAHASTATAVATE HANGETE PLAAN 2019. AASTAKS

Nr	Planeeritava hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanketeate avaldamise koht	Hanke algatamise eeldatav aeg	E-menetlus	Hankelepingu eeldatav maksumus	Hankelepingu eeldatav finantseerimisallikas	Hanke korraldamise eest vastutav isik	
1.	<b>KIHNU SADAM</b>								
1.1.	Sadama rekonstrueerimine	avatud hankemenetlus	riigihangete register	II kv	jah	üle riigihanke piirmäära	EL vahendid + omavahendid	A.Nõmm	ehituse projektijuht
2.	<b>TRIIGI SADAM</b>								
2.1.	WC-de, abihoone ja kaevumaja ehitamine	avatud hankemenetlus	riigihangete register	I kv	jah	üle riigihanke piirmäära	EL vahendid + omavahendid	V.Väli	ehituse projektijuht
3.	<b>ROHUKÜLA SADAM</b>								
3.1.	Kai nr.7 kohandamine ja kaldaramp	avatud hankemenetlus	riigihangete register	II kv	jah	üle riigihanke piirmäära	EL vahendid + omavahendid	V.Väli	ehituse projektijuht
4.	<b>HELTERMAA SADAM</b>								
4.1	Kai nr.3 kohandamine ja kaldaramp	avatud hankemenetlus	riigihangete register	II kv	jah	üle riigihanke piirmäära	EL vahendid+omavahendid	V.Väli	ehituse projektijuht
5.	<b>VIKATI SADAM</b>								
5.1	Sadama rekonstrueerimine	avatud hankemenetlus	riigihangete register	II kv	jah	üle riigihanke piirmäära	EL vahendid+omavahendid	A.Nõmm	ehituse projektijuht
6.	<b>PAPISSAARE SADAM+ VEETEE</b>								
6.1	Sadama rekonstrueerimine + veetee	avatud hankemenetlus	riigihangete register	II kv	jah	üle riigihanke piirmäära	EL vahendid+omavahendid	A.Nõmm	ehituse projektijuht
7.	<b>SVIBY SADAM</b>								
7.1	Väikelaeva sadama laiendus	avatud hankemenetlus	riigihangete register	I kv	jah	üle riigihanke piirmäära	EAS + omavahendid	A.Nõmm	ehituse projektijuht

### II INVESTEERINGUTE JA SOETUSTE KAVAST TULENEVATE MUUDE HANGETE PLAAN 2019. AASTAKS

Nr	Planeeritava hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanketeate avaldamise koht	Hanke algatamise eeldatav aeg	E-menetlus	Hankelepingu eeldatav maksumus	Hankelepingu eeldatav finantseerimisallikas	Hanke korraldamise eest vastutav isik	
1	Sadamate ehitustöödele omanikujärelevalve teenuse tellimine	lihthankemenetlus(ed)	riigihangete register	I-IV kv	jah	üle võrgustikusektori lihthanke piirmäära	omavahendid	J.Tamkivi	juhatuse liige

### III ÄRITEGEVUSEST TULENEVATE MUUDE HANGETE PLAAN 2019. AASTAKS

Nr	Planeeritava hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanketeate avaldamise koht	Hanke algatamise eeldatav aeg	E-menetlus	Hankelepingu eeldatav maksumus	Hankelepingu eeldatav finantseerimisallikas	Hanke korraldamise eest vastutav isik	
1	Elektrienergia ostmise 2020 aastaks	lihthankemenetlus	riigihangete register	IV kv	jah	üle võrgustikusektori lihthanke piirmäära	omavahendid	J.Tamkivi	juhatuse liige